

Plan de Trabajo del CoC PR-503 | Competencias CoC 2024-2025

Fechas límite para el proceso de Competencia Interna

FY 24-25 NOFO CoC Program

31 de julio de 2024	Publicación por HUD del <i>CoC NOFO 2024</i> .
7 de agosto de 2024	Comité de Planificación y Desempeño Pre-aprobación de Plan de Trabajo del NOFO, Manual de Procedimientos y política de reasignación.
7 al 16 de agosto de 2024	Divulgación pública sobre Oportunidad de fondos Programa CoC y fecha de Orientación Oficial; comunicado de prensa para publicación en medios masivos y envío de comunicaciones dirigidas a grupos claves
14 de agosto de 2024	Comité de Evaluación Pre-aprobación de Instrumentos de evaluación finales Programa CoC, proyectos de renovación y proyectos nuevos.
16 de agosto de 2024	Orientación CoC NOFO 2024 para Proyectos Nuevos 9:00am Vía Zoom
19 de agosto de 2024	Asamblea FY 2024 CoC NOFO Aprobación del Plan de Trabajo, Áreas de Prioridad e Instrumentos de Evaluación y priorización, política de reasignación, estándares mínimos.
	Orientación CoC NOFO 2024 Proyectos de Renovación
30 de agosto de 2024	FY 2024 CoC NOFO Entrega de Cartas de intención y documentos requeridos*.
3 y 4 de septiembre de 2024	Reevaluación de cernimiento proyectos de renovación. Notificación de elegibilidad. Evaluación de cernimiento de proyectos nuevos y notificación de de elegibilidad recomendaciones.
5 de septiembre de 2024	Notificación de recomendaciones para proyectos.
9 de septiembre de 2024	Sesiones de Asistencia Técnica <i>office hours</i> Proyectos Nuevos 1:30-2:30pm; Proyectos de Renovación 3:00-4:00pm vía Zoom**
19 de septiembre de 2024 (en o antes de las 8pm EDT)	FY 2024 CoC NOFO Someter propuestas en ESNAPS.*** Fecha límite para enviar documentos corregidos o pendientes***
24, 25, 26 de septiembre de 2024	FY 2024 CoC NOFO Proceso de evaluación y priorización.
27 de septiembre de 2024	FY 2024 CoC NOFO Publicación de puntuaciones, vía correo electrónico.
1 y 2 de octubre de 2024	FY 2024 CoC NOFO Fecha límite para aclarar dudas de la puntuación obtenida.
4 de octubre de 2024	FY 2024 CoC NOFO Fecha límite para apelar puntuación vía correo electrónico requiriendo espacio de cita con el comité de apelaciones.
8 de octubre de 2024	FY 2024 CoC NOFO Reuniones con Comité de apelación.****
10 de octubre de 2024	Asamblea Extraordinaria 10 am vía Zoom** Para presentar la propuesta consolidada y los proyectos a incluirse en la propuesta en el orden priorizado.

11 de octubre de 2024	Las listas de priorización (rankings) serán publicados de manera digital y divulgados vía correo electrónico a toda entidad proponente. Cada entidad recibirá una comunicación indicando si su proyecto fue aprobado o rechazado.
18 de octubre de 2024	FY24 NOFO Publicación de la propuesta consolidada y lista de priorización de proyectos.
21 de octubre de 2024	Someter a HUD la Propuesta Consolidada, Propuestas Individuales y Lista Priorizada de Proyectos FY24 CoC NOFO. Fecha límite es el 30 de octubre de 2024, 8:00 PM EDT.

FY 25-26 CoC Program

2 al 6 de junio de 2025	De haber oportunidades para proyectos nuevos, ya sea asignaciones adicionales o por reasignación, divulgación pública sobre Oportunidad de fondos Programa CoC y fecha de Orientación Oficial; comunicado de prensa para publicación en medios masivos y envío de comunicaciones dirigidas a grupos claves
10 de junio de 2025	Orientación CoC NOFO 2024 para Proyectos Nuevos 9:00am Vía Zoom
12 de junio de 2025	Asamblea FY 2025 CoC NOFO Aprobación de cualquier modificación del Plan de Trabajo, Áreas de Prioridad e Instrumentos de Evaluación y priorización, política de reasignación, estándares mínimos. Orientación CoC Competencia 2025 Proyectos de Renovación 9:00am Vía Zoom
19 de junio de 2025	FY2025 Entrega de Cartas de intención y documentos requeridos*.
26 y 27 de junio de 2025	Evaluación de cernimiento de proyectos nuevos y notificación de recomendaciones.
30 de junio de 2025	Notificación de recomendaciones para proyectos.
1 de julio de 2025	Sesiones de Asistencia Técnica <i>office hours</i> Proyectos Nuevos 1:30-2:30pm; Proyectos de Renovación 3:00-4:00pm vía Zoom**
8 de julio de 2025 (en o antes de las 8pm EDT)	FY2025 Someter propuestas en ESNAPS.*** Fecha límite para enviar documentos corregidos o pendientes***
15, 16 y 17 de julio de 2025	FY2025 Proceso de evaluación y priorización.
18 de julio de 2025	FY2025 Publicación de puntuaciones, vía correo electrónico.
23 y 24 de julio de 2025	FY2025 Fecha límite para aclarar dudas de la puntuación obtenida.
29 de julio de 2025	FY2025 Fecha límite para apelar puntuación vía correo electrónico requiriendo espacio de cita con el comité de apelaciones.
1 de agosto de 2025	FY2025 Reuniones con Comité de apelación.****
8 de agosto de 2025	Asamblea Extraordinaria 10 am vía Zoom** Para presentar los proyectos a incluirse en la propuesta en el orden priorizado.
11 y 12 de agosto de 2025	FY2025 Las listas de priorización (rankings) serán publicados de manera digital y divulgados vía correo electrónico a toda entidad proponente. Cada entidad recibirá una comunicación indicando si su proyecto fue aprobado o rechazado.

18 de agosto de 2025

22 de agosto de 2025

FY2025 | Publicación de propuesta de Priorización de Proyectos.

Someter a HUD la Propuesta Consolidada, Propuestas Individuales y Lista Priorizada de Proyectos | FY2025 CoC.

Fecha límite es el 29 de agosto de 2025, 8:00 PM EDT.

* Vía correo electrónico a info@morivivipr.org antes de las 11:59:59pm AST. Opción de entrega presencial en las facilidades de Coordinadora Moriviví en Lucero del Alba en Caguas antes de las 4:59:59pm AST o por correo certificado al PO Box 361329, San Juan PR 00936.

** Vía Zoom

*** En o antes de las 8pm EDT

**** Presencial en las facilidades de Coordinadora Moriviví en Lucero del Alba o vía Zoom (se enviará el enlace de Zoom por petición).

Plan de Trabajo del CoC PR-503 | Competencias CoC Builds

Fechas límite para el proceso de Competencia Interna

FY 24 NOFO CoC Builds

19 de julio de 2024	Publicación por HUD del <i>NOFO CoC Builds 2024</i> .
7 de agosto de 2024	Comité de Planificación y Desempeño Pre-aprobación de Plan de Trabajo del NOFO.
7 al 16 de agosto de 2024	Divulgación pública sobre Oportunidad de fondos CoC Builds y fecha de Orientación Oficial; comunicado de prensa para publicación en medios masivos y envío de comunicaciones dirigidas a grupos claves
19 de agosto de 2024	Asamblea FY 2024 CoC NOFO Aprobación del Plan de Trabajo
28 de agosto de 2024	Orientación CoC Builds NOFO 2024 10:00am Vía Presencial
9 de septiembre de 2024	FY 2024 NOFO CoC Build Entrega de Cartas de intención y documentos requeridos*.
13 de septiembre de 2024	Sesiones de Asistencia Técnica <i>office hours</i> Proyectos Nuevos 1:30-2:30pm; vía Zoom**
7 de octubre de 2024	FY 2024 CoC Builds NOFO 2024 Someter propuestas a Coordinadora Moriviví.
15 de noviembre de 2024	Someter a HUD la Propuesta NOFO CoC Builds FY24 Fecha límite es el 21 de noviembre de 2024, 11:59 PM EST.